

هدف: رتبه بندی پیمانکاران نیرورسانی و واگذاری عادلانه پروژه های نیرورسانی به پیمانکاران اجرایی.

دامنه کاربرد: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان.

نام	تهیه کننده	بررسی کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام	محسن قدم زاده	امیر صفی جهانشاهی	حسین نیکپور	محمد سلیمانی
سمت	مدیر دفتر کنترل پروژه	نماینده مدیریت در سیستم های مدیریتی	معاون مهندسی و نظارت	مدیرعامل
امضا				
تاریخ				۱۴۰۴-۰۷-۰۳

مشارکت کنندگان در تهیه/ ویرایش مستند: مریم محمدی (کارشناس کنترل پروژه)

ضمائم :

- دستورالعمل تخلفات انتظامی پیمانکاران (برون سازمانی)
- کمیته تخلفات انتظامی پیمانکاران
- لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی
- سیستم جامع طلایی شرق
- نرم افزار سنم

۱-هدف : رتبه بندی پیمانکاران نیرورسانی و واگذاری عادلانه پروژه های نیرورسانی به پیمانکاران اجرایی

۲- دامنه کاربرد : شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

۳-مراجع :

- مصوبات کمیته عالی نظارت بر پروژه های نیرورسانی (مکاتبه توانیر شماره ۹۷/۳۱۳/۱۹۰۳)

- ضرایب منطقه (آیین نامه استانداردهای اجرایی،موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور

۴- تعاریف :

قرارداد : در این دستورالعمل منظور از قرارداد ، قراردادهای با موضوع انتقال نیرو ، نیرورسانی و نوسازی شبکه در حوزه معاونت مهندسی و نظارت می باشد.

لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی : پیمانکارانی که در صورت داشتن شرایط همکاری با این شرکت در پروژه های نیرورسانی و پس از سپردن تضامین لازم (ارائه ضمانت نامه بانکی و سفته به میزان مبلغ معاملات متوسط) به معاونت مالی این شرکت ، مجوز لازم جهت شرکت در مناقصات مذکور را دریافت نموده و شرط پیمانکار همکار را نیز دارا باشند.

پیمانکاران همکار :

پیمانکارانی که طی حد اکثر یک سال گذشته یک قرارداد جدید در زمینه انتقال نیرو، نیرورسانی و نوسازی شبکه با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان منعقد نموده اند (ضمنا قرارداد آنها نیز به پایان نرسیده باشد) به عنوان پیمانکار همکار تلقی می شوند. (تاریخ شروع قرارداد ملاک عمل می باشد).

پیمانکاران غیر همکار :

۱. پیمانکارانی که طی یک سال گذشته حداقل یک قرارداد در زمینه (توسعه و اصلاح و بهینه سازی و ...) با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان منعقد نموده اند پس از تاریخ پایان آخرین قرارداد بدون در نظر گرفتن تمدید های قرارداد (تمدید ها در صورت تایید معاونت مهندسی لحاظ می گردد) به عنوان پیمانکار غیر همکار تلقی می گردد و می تواند با سقف ریالی سالانه و تعدادی سالانه باقی مانده و تعدادی همزمان پایه بر اساس جدول شماره ۱ در سامانه نیرورسانی فعالیت داشته باشند. دوره همکاری در این مورد حد اکثر سه ماه پس از اولین تاریخ اتمام قرارداد (بدون تمدید) پس از اعمال افزایش مدت زمان سهمیه هر قرارداد ، می باشد.

۲. پیمانکارانی که تا کنون با این شرکت قراردادی منعقد ننموده اند ، در صورت ارائه مدارک معتبر لازم ، تضامین تعیین شده و تایید حراست می توانند به مدت سه ماه مطابق با جدول پایه (جدول شماره ۱) در سامانه نیرورسانی فعالیت داشته باشند.

تذکر ۱: مدت زمان سه ماهه ذکر شده در بند های ۱ و ۲ در صورت درخواست کتبی پیمانکار و تایید کمیته نیرورسانی می تواند مجددا حداکثر سه ماه تمدید گردد.

۵-مسئولیت ها :

معاون مهندسی و نظارت : تایید و اظهار نظر جهت بروز رسانی حجم کار پیمانکاران و ویرایش دستورالعمل

مدیر دفتر کنترل پروژه : نظارت بر بروزرسانی حجم کار پیمانکاران

کارشناس کنترل پروژه : بررسی قراردادهای پیمانکاران ، بررسی دوره اعتبار همکاری و محاسبه سقف تعدادی و ریالی و بروزرسانی سقف مذکور)
حجم کار پیمانکاران)

۶-شرح اقدامات :

۱-۶: رتبه بندی پیمانکاران و تعیین سهمیه تعدادی و ریالی سالانه و همزمان کار قابل انجام

ظرفیت تعدادی و ریالی همزمان و سالانه ، رتبه بندی و لیست پیمانکاران بر اساس جداول و روش های ذیل ماهانه بررسی و بروز رسانی می گردد. شایان ذکر است در قرارداد های دستمزدی سه برابر مبلغ قرارداد در محاسبات لحاظ می گردد و پس از انجام محاسبات ذیل ، مبلغ و تعداد پایه نیز بر اساس جدول شماره ۱ اضافه می گردد.

۱-۱-۶: بروز رسانی لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی :

در ابتدای هر سال بر اساس گزارش مبلغ صورت وضعیت پروژه های بسته شده سه سال اخیر پیمانکاران با اعمال ضرایب تورم سالانه محاسبه و لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی نیز بر اساس همین مبلغ پس از اعمال رتبه بندی ایمنی ، رتبه بندی و بروز رسانی گردیده و ماهانه به میزان مبلغ صورت وضعیت ارسال شده در ماه گذشته اضافه و لیست پیمانکاران مجاز نیرورسانی نیز بر اساس مبلغ جدید محاسبه و در ابتدای هر ماه بروز رسانی و در سایت این شرکت بارگذاری می گردد. (پیمانکاران همکار)

۲-۱-۶: تعیین سهمیه ریالی و تعدادی همزمان و سالانه پیمانکاران

ظرفیت تعدادی و ریالی همزمان و سالانه پیمانکاران بر اساس جداول و روش های ذیل ماهانه بررسی و بروز رسانی می گردد. شایان ذکر است در قرارداد های دستمزدی سه برابر مبلغ قرارداد در محاسبات لحاظ می گردد و پس از انجام محاسبات ، تعداد پایه نیز بر اساس جدول شماره ۱ اضافه می گردد.

جدول شماره ۱: سهمیه ریالی و تعدادی همزمان و سالانه پیمانکاران

ردیف	مبلغ سالانه	مبلغ همزمان	افزایش تعداد پروژه سالانه	افزایش تعداد پروژه همزمان	تعدادی همزمان پایه	محدوده مبلغ قرارداد (p_c)
۱	ثلث معاملات متوسط	مبلغ معاملات کوچک	۵	۰	۱	فاقد قرارداد (غیر همکار)
۲	مبلغ قرارداد	دو برابر مبلغ معاملات کوچک	۱۰	۱	۱	$p_c \leq p$
۳	مبلغ قرارداد	مبلغ قرارداد	۲۰	۱	۲	$p \leq p_c$

P = نصاب معاملات متوسط

p_c = مبلغ قرارداد

ظرفیت ریالی سالانه پیمانکاران بر اساس جمع مبالغ قراردادهای منعقد شده با ایشان در زمینه توسعه و اصلاح و بهینه سازی در سال جاری) پس از اعمال ضرایب منطقه ، محاسبه و ماهانه بروز رسانی می گردد. **افزایش مبلغ قرارداد به سقف ریالی سالانه پیمانکار منوط به ارائه برنامه زمانبندی و معرفی گروه اجرایی مورد تایید امور اجرایی (مکاتبه با امور اجرایی) می باشد.**

در صورت درخواست پیمانکار موارد ذیل می تواند به سقف ریالی ایشان اضافه گردد.

• مطالبات پیمانکار (براساس گزارش سه ماهه امور مالی)

• تبدیل ظرفیت همزمان به ظرفیت ریالی سالانه(به ازای کاهش هر ظرفیت همزمان به میزان مبلغ معاملات متوسط به سقف ریالی سالانه پیمانکار اضافه می گردد).

تذکر : در ابتدای هر سال به دلیل عدم انعقاد قرارداد های آن سال ، قراردادهایی که تاریخ شروع آنها در سه ماهه آخر سال قبل می باشد ، ملاک عمل در سه ماهه اول هر سال قرار خواهند گرفت. (مدت زمان قرارداد نیز به پایان نرسیده باشد).

ظرفیت تعدادی همزمان و سالانه به ازای هر قرارداد ، بر اساس جدول شماره ۱ بعد از ارسال اولین صورت وضعیت آن قرارداد لحاظ می گردد.

تذکر ۱: مدت زمان اعمال یک قرارداد در ظرفیت همزمان پیمانکار همان مدت اولیه قرارداد می باشد. (تمدید ها در صورت تایید مدیر دفتر کنترل پروژه لحاظ می گردد).

تذکر ۲ : در صورت اتمام مدت زمان قرارداد ظرفیت تعدادی و ریالی همزمان پیمانکار ویرایش می گردد ولی ظرفیت تعدادی سالانه و ریالی سالانه ایشان تا زمان داشتن شرایط پیمانکار غیر همکار باقی می ماند.

تذکر ۳: افزایش ظرفیت تعدادی همزمان برای قرارداد های داخلی فاقد شبکه بر اساس آخرین مصوبه کمیته نیروورسانی اعمال می گردد.

۶-۲: افزایش و کاهش سهمیه و تعلیق پیمانکار

۶-۲-۱: افزایش ظرفیت همزمان پیمانکار :

در صورتیکه پیمانکار یکی از شرایط ذیل را دارا باشد به مدت دو ماه به ظرفیت همزمان ایشان یک ظرفیت اضافه می گردد.

- پیمانکاران برتر در ارزیابی ها
- پیمانکارانی که قرارداد (قراردادهای با موضوع انتقال نیرو ، نیروورسانی و نوسازی شبکه) خود را مطابق زمان اولیه قرارداد به اتمام رسانده باشند و صورت وضعیت آن را نیز ارسال نموده و امور اجرایی مربوطه نیز کتبا از عملکرد پیمانکار اعلام رضایت نموده باشد. (پس از بررسی و تایید دفتر کنترل پروژه اعمال می گردد)
- پیمانکارانی که بطور مکرر در خاموشیها ، مواقع بحرانی و سایر موارد با امورهای اجرایی همکاری می نمایند (گزارش کمیته بحران)
- به پیمانکارانی که در حوزه ایمنی عملکرد شاخص و قابل توجهی داشته باشند و در ارزیابی های انجام شده حائز رتبه برتر گردند (گزارش کمیته ایمنی)
- با توجه به موارد و مشکلات شرکت در موارد خاص در صورتی که باعث ایجاد منفعتی برای این شرکت باشد در صورت تایید مدیریت عامل / معاونت مهندسی و نظارت جهت تشویق پیمانکاران ، ظرفیت همزمان / ریالی ایشان ، به مدت محدودی قابل افزایش می باشد.

۶-۲-۲: کاهش ظرفیت همزمان پیمانکار :

در صورتی که در رابطه با قراردادهای در دست اقدام پیمانکار (نیروورسانی را هم شامل می شود) برای پیمانکار اخطار کتبی صادر گردد براساس نوع اخطار از سقف تعدادی همزمان پیمانکار کاهش می یابد.

اخطارهایی که توسط معاونت مهندسی و نظارت ، مجری طرح (مدیر امور اجرایی) و دستگاه نظارت تایید و ارسال گردیده باشند به ترتیب اخطار درجه یک ، اخطار درجه دو و اخطار درجه سه محسوب گردیده و به ترتیب به مدت ۶ ، ۴ و ۲ ماه منجر به کاهش یک ظرفیت از سقف تعدادی همزمان پیمانکار می گردند. (اخطارهای درجه ۲ و ۳ پس از بررسی و تایید دفتر کنترل پروژه اعمال می گردد). با توجه به اهمیت رعایت ایمنی ، اخطار هایی از دفتر ایمنی صادر گردیده باشند به عنوان اخطار درجه یک محسوب می گردد.

۶-۲-۳: تعلیق پیمانکار :

۱- در صورت تصویب حکم تعلیق در کمیته تخلفات انتظامی پیمانکاران ، پیمانکار مورد نظر تا زمان تعیین شده در سامانه نیروورسانی تعلیق (غیر فعال) می گردد.

۲- در صورتی که شرکت توزیع از عملکرد پیمانکار در یک یا چند قرارداد رضایت نداشته باشد می تواند با ارسال درخواست کتبی اقدام به تعلیق پیمانکار در سامانه نیروورسانی نموده و در صورت تایید معاونت مهندسی و نظارت ، پیمانکار مذکور تا زمان اعلام رضایت امور اجرایی در سامانه نیروورسانی غیر فعال و از لیست پیمانکاران مجاز نیروورسانی نیز حذف می گردد.

- بند بالا پروژه های نیروورسانی را نیز شامل می شود. (عدم رضایت از اجرای پروژه ، ثبت قیمت پیشنهادی نا متعارف ، انعقاد قرارداد و دریافت وجه قبل از تکمیل روند انتخاب پیمانکار در سامانه و ...)

- در صورتیکه پیمانکار خاطی ، با این شرکت قراردادی نداشته باشد ، ادامه فعالیت در مناقصات نیروورسانی به عنوان پیمانکار غیر همکار پس از اتمام دوره تعلیق حتی در صورت اعلام رضایت امور اجرایی نیز امکان پذیر نمی باشد.

- در صورتی که در یک پروژه نیروورسانی متقاضی از پیمانکار منتخب خود شاکی بوده و در این رابطه مکاتبه نموده و قصور پیمانکار محرز گردد با تایید مدیر دفتر کنترل پروژه ، ظرفیت همزمان پیمانکار به مدت دو ماه یک ظرفیت کاهش می یابد و در صورت عدم کسب رضایت متقاضی ، تا زمان تعیین تکلیف موضوع پیمانکار از فعالیت در پروژه های نیروورسانی تعلیق می گردد.

۳- در صورت اتمام اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری (ساجات) پیمانکار ، شرکت مذکور ، تا زمان ارائه گواهینامه معتبر در سامانه نیروورسانی غیر فعال و از لیست پیمانکاران مجاز نیروورسانی نیز حذف می گردد.

۴- پیمانکارانی که پروژه باز در سیستم جامع طلایی شرق دارند که حداقل یک سال از تامین اعتبار پروژه گذشته و به دلیل قصور پیمانکار در سیستم باز مانده است تا زمان تعیین تکلیف و بسته شدن پروژه مذکور در سامانه نیروورسانی غیر فعال می گردند.

۶-۳: تضامین و تعهد نامه :

۶-۳-۱: تضامین :

مقتضی است پیمانکاران بر اساس جدول زیر نسبت به ارائه تضامین لازم اقدام نمایند و پس از ابلاغ مبلغ معاملات متوسط نیز سالانه نسبت به افزایش مبلغ تضامین ارائه شده اقدام نمایند. شایان ذکر است آزادسازی تضامین حداقل پنج سال پس از تاریخ تحویل و تحول آخرین پروژه نیروورسانی امکان پذیر می باشد.

جدول شماره ۲ : تضامین و تعهد نامه

ردیف	نوع همکاری پیمانکار	تضامین
۱	غیر همکار بدون داشتن قرارداد باز و مطالبات	ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ معاملات متوسط
۲	غیر همکار با داشتن مطالبات یا قرارداد باز	ارائه سفته یا ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ معاملات متوسط (بسته به میزان مطالبات)
۳	همکار (با داشتن قرارداد)	ارائه سفته به میزان مبلغ معاملات متوسط

• پیمانکارانی که توسط ارگان های دولتی (شرکت های ایرانسل و همراه اول را نیز شامل می گردد.) انتخاب و به این شرکت به عنوان مجری پروژه معرفی می گردند در صورتیکه پیمانکار غیر همکار می باشد با توجه به اینکه معمولاً ارگان مربوطه در قبال انعقاد قرارداد از ایشان ضمانت دریافت نموده است ، لذا جهت فعالیت در شبکه این شرکت و اجرای پروژه مورد نظر ، ارائه سفته کفایت می کند.

۶-۳-۲ تعهد نامه :

در راستای اجرای پروژه های نیروورسانی اهدایی برای جلوگیری از آسیب به شبکه های توزیع و با توجه به اینکه پیمانکار بر روی شبکه واگذار شده به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان اقدام می نماید جهت پیمانکارانی که قصد فعالیت در اجرای پروژه های نیروورسانی دارند مقتضی است تعهد نامه ای که به پیوست این دستورالعمل می باشد (امضا شده) را به پیوست مستندات شرکت شامل " اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، گواهینامه ثبت نام در نظام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تاسیس شرکت ، گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای پیمانکاران (ساجات) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران " و همچنین تضامین تعیین شده (سفته / ضمانت نامه) به دفتر تدارکات شرکت توزیع تحویل نماید و در صورت تغییر هرکدام از مدارک ، ضمن ارائه مدرک جدید موضوع به شرکت توزیع نیروی برق شمال اطلاع رسانی نمایند.

۷-ضمائم :

- دستورالعمل تخلفات انتظامی پیمانکاران(برون سازمانی)
- کمیته تخلفات انتظامی پیمانکاران
- لیست پیمانکاران مجاز نیروورسانی
- سیستم جامع طلایی شرق
- نرم افزار سنم

جدول شماره ۳ : ضرایب منطقه اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ردیف	نام امور	ضریب
۱	کرمان(شمالغرب ، جنوب غرب و شرق و کوهپایه)	۱,۱
۲	راین/ باغین/ گلباف/ ماهان/ چترود	۱,۱
۶	شهداد	۱,۱۴
۷	راور	۱,۱۴
۹	رفسنجان/ نوق/ کشکوبیه	۱,۱
۱۱	زرنده	۱,۱۴
۱۲	شهربابک	۱,۱۴
۱۴	کوهبنان	۱,۱۴
۱۵	انار	۱,۱۳

تعهد نامه پیمانکاران متقاضی همکاری در اجرای پروژه های نیروورسانی اهدایی (۲۵۸)

در راستای اجرای پروژه های نیروورسانی اهدایی برای جلوگیری از آسیب به شبکه های توزیع و با توجه به اینکه پیمانکار بر روی شبکه واگذار شده به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (در ادامه به اختصار "شرکت توزیع" نامیده می شود) اقدام می نماید جهت پیمانکارانی که قصد فعالیت در اجرای پروژه های نیروورسانی دارند مقتضی است موارد ذیل در نظر گرفته شود. ضمناً اختلافات بین متقاضی و پیمانکار بایستی از طریق مراجع قانونی و بر اساس قرارداد فی مابین پیمانکار و متقاضی حل و فصل گردد. پیمانکار موظف است مستندات شرکت شامل " اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهینامه ثبت نام در نظام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تاسیس شرکت، گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای پیمانکاران (ساجات) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران " را به همراه این تعهد نامه (امضا شده) و همچنین تضامین تعیین شده (سفته / ضمانت نامه) به دفتر تدارکات شرکت توزیع تحویل نماید و در صورت تغییر هرکدام از مدارک، ضمن ارائه مدرک جدید موضوع به شرکت توزیع نیروی برق شمال اطلاع رسانی می گردد.

تعهدات پیمانکار

۱. پیمانکار موظف است تا زمان انتخاب ایشان توسط متقاضی و ارسال پیامک برنده نسبت به انعقاد قرارداد و مراودات مالی اقدام ننماید.
 ۲. پیمانکار متعهد می گردد در صورت انتخاب ایشان توسط متقاضی و ارسال پیامک نمی تواند اجرای پروژه را به صورت دست دوم به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید.
 ۳. پیمانکار موظف به در نظر گرفتن زمان های لازم برای سفارش ساخت، حمل و اخذ مجوز ها از جمله تحویل محل و مجوز خاموشی و ... در زمان پیشنهادی برای انجام کار می باشد.
 ۴. پیمانکار حق مطالبه پیش پرداخت بیش از ۲۵ درصد از مبلغ پروژه (از متقاضی) را ندارد. (ضمن اینکه پس از تحویل محل و صورتجلسه تحویل محل (سنم) پیش پرداخت انجام خواهد شد).
 ۵. در صورت هرگونه تغییر در طرح اولیه که منجر به کاهش مبلغ پروژه (قرارداد) گردد، پیمانکار موظف به عودت این مبلغ به کارفرما (متقاضی) و یا کسر از کل مبلغ قرارداد می باشد.
 ۶. پیمانکار متعهد می گردد به هیچ عنوان قبل از اخذ مجوز از کارفرما (متقاضی) و دستگاه نظارت (شرکت توزیع) اقدام به تغییر شرایط و مشخصات پروژه و نقشه های اجرایی ننماید.
 ۷. پیمانکار، جهت اجرای پروژه مربوطه ملزم به رعایت کلیه استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت توزیع در خصوص احداث تاسیسات نیروورسانی و برقرسانی میباشد.
 - تبصره ۱: در صورتیکه به علت عدم رعایت استاندارد های فوق هزینه و یا تاخیری متوجه روند اجرای پروژه گردد، مسئولیت آن با پیمانکار بوده و ایشان حق ندارد هزینه مزبور را از کارفرما (متقاضی) مطالبه نماید.
 - تبصره ۲: در موارد تخطی از ایمنی و دخل و تصرف در شبکه (قطع و وصل خودسرانه) دستگاه نظارت (شرکت توزیع) مجاز است طبق دستورالعمل های خود نسبت به برخورد مناسب با پیمانکار خاطی اقدام نماید.
 ۸. پیمانکار موظف است کلیه لوازم جمع آوری شده از شبکه (اسقاط/ مستعمل) را به انبار شرکت توزیع تحویل نماید.
 ۹. حفظ و نگهداری از تجهیزات احداث شده در پروژه های نیروورسانی قبل از تحویل و تحول پروژه بر عهده پیمانکار می باشد (حفاظت از سرقت تجهیزات) و در حین اجرای پروژه نیروورسانی هر گونه آسیب به شبکه توزیع متوجه پیمانکار می باشد.
 ۱۰. در صورت انعقاد قرارداد با متقاضی (کالا و عملیات / دستمزدی و ...)، کلیه تضامین کالا و عملیات بر عهده پیمانکار می باشد. و مبلغ کل پروژه (کالا و عملیات با احتساب ضریب پیشنهادی) به اداره دارایی اعلام می گردد.
- اینجانب با شماره ملی اصالتاً و همچنین با سمت از جانب شرکت با شناسه ملی مدارک و اسناد ضمیمه، اطلاعات و دستورات برای پیشنهاد دهندگان و مشخصات فعالیت مربوط به این مناقصات، به همراه تمامی اسناد و مدارک و جدول ضمیمه را به طور کامل مطالعه کرده و تمامی موارد را به دقت بررسی، تأیید و قبول می نمایم و در صورت برنده شدن در هر پروژه نیروورسانی موظف به اجرا در بازه زمانی بر اساس قرارداد فی مابین می باشم و قیمت پیشنهادی خود را بر این اساس در سامانه مربوطه اعلام می دارم. ضمناً تعهد می نمایم در انجام کلیه پروژه های نیروورسانی اهدایی (۲۵۸) شرکت توزیع، تمامی موارد فوق و جدول پیوست را رعایت می نمایم.

شایان ذکر است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ، شرکت توزیع می تواند از طریق تضامین اخذ شده (سفته / ضمانت نامه) از شرکت پیمانکار و یا هرگونه مطالبات از شرکت توزیع (بدون هرگونه تشریفات قضایی) نسبت به جبران خسارت اقدام و در صورت نیاز با سازمان برنامه و بودجه جهت ابطال گواهینامه ساجات این شرکت مکاتبات لازم انجام و شرکت مذکور در سامانه نیرورسانی غیر فعال و از لیست مربوطه حذف می گردد.

حق هر گونه اعتراض نسبت به مفاد این تعهد نامه را از خود سلب و اسقاط می نمایم.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل / نماینده قانونی/ مهر و امضا/ اثر انگشت و تاریخ

جدول پیوست

ردیف	عنوان
۱	قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب مجلس مورخه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
۲	قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مصوب مجلس شورای اسلامی
۳	بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴/۴۶۱۷-۱۰۵ مورخه ۱۳۸۰/۴/۲۳ موضوع رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی و فهرست پیوست
۴	آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی ، مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت/۳۰۳۷۴ مورخه ۸۳/۱۲/۲۲ هیات وزیران
۵	دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران به شماره ۱۰۱/۲۲۴۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۶	دستورالعمل شماره ۱۷۶۱۳۳ مورخه ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ (۳۶) روابط کار و دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۸۳/۰۷/۱۹ صادره از سوی معاون روابط کاروزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۷	ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی ایران
۸	قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ پیوست نامه شماره ۲۰۸۳۱۱ مورخ ۹۷/۱۱/۹ وزارت کشور موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۷۶۵۳ ریاست محترم جمهوری مورخ ۹۷/۱۱/۶
۹	آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورخه ۸۹/۰۳/۰۵ به همراه دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
۱۰	دستورالعمل های شماره ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۱۳۴۶۱۸ مورخ ۹۳/۷/۱۶ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱۱	آئین نامه تضمین در معاملات شرکت های توزیع و تولید برق ابلاغیه شرکت توانیر مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۱۲	آئین نامه پرداخت حقوق کارگران و صورت وضعیت پیمانکاران براساس برآورد سال ۱۴۰۲
۱۳	آئین نامه منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۴	دستورالعمل اجرایی تهیه ،ارزیابی، تصویب مطالعات امکان سنجی و گزارش توجیهی پدافند غیر عامل طرح های توسعه استانی
۱۵	دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه به شماره ۹۴/۳۰۵۹۳ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ سازمان برنامه ریزی
۱۶	بخشنامه وزارت نیرو به شماره ۹۸/۴۵۲۸۸/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ و همچنین نامه های معاونت منابع انسانی وزارت نیرو به شماره ۱۴۰۱/۱۰۵۲/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ و شماره ۱۴۰۱/۱۰۸۶۹/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ در خصوص رعایت سیاست های آموزشی صلاحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری
۱۷	نظام نامه مدیریت محیط زیست،ایمنی،بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۸	رعایت کلیه قوانین ومقررات کاروائین نامه حفاظت فنی وبهداشتی و دستورالعمل های ایمنی وزرات نیرو وشرکت توانیر الزامی است
۱۹	دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران موضوع ابلاغیه شماره ۱۱/۲۵۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰
۲۰	توافقنامه پرداخت خسارت شرکت برق با شهرداری کرمان مورخ ۹۹-۶-۲۲
۲۱	بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۸
۲۲	رعایت کلیه دستورالعمل های ابلاغی توانیر (به آدرس : https://www.tavanir.org.ir/pages/rule.ph) و همچنین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و رفاه اجتماعی
۲۳	رعایت کلیه دستورالعمل ها،روش های اجرایی و مستندات درون سازمانی / برون سازمانی و دستورالعمل های مربوط به نیرورسانی